

**План мероприятий  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в 2017-2018 учебном году**

**Основные направления работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году:**

1. Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования.
2. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования.
3. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования.
4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации.
5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования.
6. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования.
7. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования.
8. Изучение состояния организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования, и анализ ее результатов

**Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана**

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов, государственная итоговая аттестация	государственная итоговая аттестация обучающихся общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
ОГЭ	основной государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
ГВЭ	государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ДОиМП ХМАО-Югры	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
УО	управление образования Администрации города Когалыма

ОО	общеобразовательная организация
РЦОИ	автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации
ППЭ	пункт проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся классов, освоивших образовательные программы основного общего образования
РГЭК автономного округа	Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
РИС-9	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
Апрель*	Срок проведения мероприятий, проводимых для обеспечения досрочного периода проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
Сентябрь ** (август**)	Срок проведения мероприятий, проводимых для обеспечения дополнительного периода проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования

### Перечень мероприятий

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	
		Сроки исполнения	Сроки
1	<b>Раздел 1. Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов</b>		
1.1.	<b>Издание общих приказов:</b>		
1.1.1	Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году	Октябрь 2017	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.1.2	Об организации информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2017-2018 учебном году (в т.ч. утверждении списков телефонов муниципальной «горячей линии»)	Октябрь 2017	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Миненок А.А.
1.1.3	Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебным предметам, в том числе не включенным в список обязательных, в 2017-2018 учебном году	Декабрь 2017	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.1.4	О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017 – 2018 учебном году	Декабрь 2017 Январь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Егоров А.В.
1.1.5	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.

1.1.6	Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и мероприятий единого государственного экзамена в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Директор школы В.М. Маренюк
1.1.7	Об организации информирования учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3», участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, о полученных результатах в 2018 году	Апрель 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.1.8	О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2018 году	Май 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.1.9	Об организации заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании	Июнь 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.1.10	Об окончании государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2018 году	Июнь, июль 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.1.11	Об организации психолого-педагогического сопровождении учащихся 9 классов, получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты по учебным предметам в основной период 2018 года	Июнь 2018	Педагог-психолог Маренюк Н.М.
1.1.12	Об итогах проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Август-сентябрь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
<b>1.2.</b>	<b><i>Издание приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ</i></b>		
1.2.1.	О проведении пробных экзаменов по предметам по выбору в 9 классах в 2017-2018 учебном году	Январь 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.2.	О проведении городского пробного экзамена по русскому языку в форме основного государственного экзамена в 9 классах МАОУ «Средняя школа №3» в 2017-2018 учебном году	Февраль 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.3.	О проведении городского пробного экзамена по математике в форме основного государственного экзамена в 9 классах МАОУ «Средняя школа №3» в 2017-2018 учебном году	Февраль 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.4.	Об итогах городского пробного экзамена по русскому языку в 9 классах МАОУ «Средняя школа №3» в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.5.	Об итогах городского пробного экзамена по математике в 9 классах МАОУ «Средняя школа №3» в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.6.	Об участии учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в досрочной государственной итоговой аттестации по <i>предмету</i> в форме основного государственного экзамена в 2017 году ( <i>при наличии сдающих</i> ) ( <i>по каждому предмету</i> )	Апрель 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.7.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в ППЭ на основной государственный экзамен по <i>предмету</i> в досрочный период в 2018 году ( <i>при наличии сдающих</i> )	Апрель 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.8.	Об участии учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в основном государственном экзамене по <i>предмету</i> в резервные дни в 2018 году ( <i>по каждому предмет, при наличии сдающих</i> )	Май, июнь, сентябрь 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.9.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в ППЭ на основной государственный экзамен по <i>предмету</i> в резервные дни в 2018 году ( <i>при наличии сдающих</i> )	Май, сентябрь 2018	Директор школы Маренюк В.М.
1.2.10	Об участии учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в основном государственном экзамене по <i>предмету</i> в резервные дни в 2018 году ( <i>по каждому предмет, при наличии сдающих</i> )	Июнь 2018	Директор школы Маренюк В.М.

1.2.11	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в ППЭ на основной государственный экзамен по <i>предмету</i> в резервные дни в 2018 году ( <i>при наличии сдающих</i> )	Июнь 2018	Директор школы Маренюк В.М.
<b>1.3.</b>	<b><i>Издание приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ГВЭ</i></b>		
1.3.1.	Об участии учащихся 9 классов в городском пробном государственном выпускном экзамене по русскому языку в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.3.2.	Об участии учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в досрочной государственной итоговой аттестации по <i>предмету</i> в форме государственного выпускного экзамена в 2018 году ( <i>по каждому предмету, при наличии сдающих</i> )	Апрель 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.3.3.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в ППЭ на государственный выпускной экзамен по <i>предмету</i> в досрочный период в 2018 году	Апрель 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.3.4.	Об участии учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в государственном выпускном экзамене по <i>предмету</i> в 2018 году ( <i>по каждому предмету</i> )	Май, июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
1.3.5.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в пункт проведения государственного выпускного экзамена по <i>предмету</i> в 2018 году	Май, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
<b>2</b>	<b>Раздел 2. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов</b>		
2.1	Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в различных формах	Ноябрь 2017	Директор школы Маренюк В.М.
2.2.	Приобретение бланков аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним, образцы которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	Октябрь 2017 – апрель 2018	Директор школы Маренюк В.М.
2.3.	Проведение совещаний педагогических работников, общешкольных и классных родительских собраний, общешкольных и классных собраний учащихся 9 классов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	Октябрь 2017 – май 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.4.	Разработка и реализация планов мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе на успешное прохождение государственной итоговой аттестации учащимися 9 классов из «группы риска»	Сентябрь, октябрь 2017 – май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Миненок А.А. Газизова А.Х. Руководители ШМО
2.5.	Организация сопровождения учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году (выполнение приказа УО от 27.09.2017 №708)	Сентябрь 2017 – июнь 2018 (при необходимости июнь 2018 – сентябрь** 2018)	Зам. директора по УВР, Педагог-психолог, классные руководители 9, 11 классов
2.6.	Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации	Октябрь 2017 – июнь, сентябрь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители 9 классов

2.7.	Формирование списков учащихся 9 классов, имеющих право на прохождение в 2018 году государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ	Ноябрь 2017 – февраль 2018, Март – Май 2018 (сообщение в УО в течение 1 рабочего дня со дня получения сведений о таких учащихся)	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители 9 классов
2.8.	Сбор необходимых документов, подтверждающих право учащихся 9 классов на прохождение ими в 2018 году государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ и (или) ОГЭ в особых условиях (рекомендации ТПМПК, справки МСЭ)	Декабрь 2017, январь, февраль 2018 Март – май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители 9 классов
2.9.	Организация работы по сбору данных для РИС-9 и предоставление в РЦОИ актуальной и достоверной информации в сроки, установленные планом – графиком формирования РИС	Декабрь 2017 – май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители 9 классов
2.10.	Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (раздел 5 настоящего плана)	ППЭ: декабрь 2016, январь – июнь, сентябрь** 2017	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.11.	Мониторинг имеющихся материально-технических условий для проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов по физике, информатике и ИКТ, иностранному языку с учетом количества учащихся, сдающих указанные экзамены. Принятие решений по приобретению необходимого дополнительного оборудования для проведения экзаменов по указанным предметам	Декабрь 2017- январь 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А Зам. по АХЧ Чечко Л.А.
2.12.	Организация работы мест приема и регистрации заявлений от учащихся 9 классов на прохождение государственной итоговой аттестации. Сбор заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации	февраль 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.13.	Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (раздел 6 настоящего плана)	Январь – июль, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.14.	Формирование списков учащихся 9 классов, имеющих право проходить государственную итоговую аттестацию досрочно в 2018 году	Февраль – март 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
2.15.	Формирование и передача на утверждение в управление образования:		
	– персонального состава ответственных за проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов на территории города Когалыма (муниципальные координаторы);	Ноябрь 2017	Директор школы Маренюк В.М.
	– персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий;	Декабрь 2017	Директор школы Маренюк В.М.

	– персонального состава организаторов в ППЭ(в аудиториях, на этажах и у входа);	Март, август** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– транспортной схемы доставки учащихся 9 классов в ППЭ в период проведения государственной итоговой аттестации	Апрель, август** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– персонального состава специалистов, привлекаемых при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ по русскому языку, информатике, физике, иностранным языкам	Апрель, август** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.16.	Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками бланков ответов и анализ допущенных ошибок	Февраль-май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Миненок А.А. Газизова А.Х.
2.17.	Организация и проведение пробных экзаменов в 9 классах по предметам по выбору в форме ОГЭ	Февраль 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители Учителя-предметники
2.18.	Организация и проведение городских пробных экзаменов в 9 классах по русскому языку и математике в форме ОГЭ	Март 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
2.19.	Организация и проведение пробных экзаменов в форме ГВЭ	Март 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
2.20.	Участие в окружных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ (при их проведении ДОиМП ХМАО – Югры)	Март, апрель 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
2.21.	Организация и проведение мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ и ГВЭ:		
	– организация прохождения обучения всех категорий лиц, привлекаемых в 2017 году к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (в качестве руководителей ППЭ, уполномоченных представителей РГЭК, организаторов в аудитории и вне аудиторий, технических специалистов), через систему дистанционного обучения Регионального центра оценки качества образования на сайте moodle.rcoko86.ru	Апрель – Май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.

	– проведение обучающих мероприятий, тренингов для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Когалыма, в 2018 году	Апрель – Май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.22.	Формирование персонального состава лиц, сопровождающих учащихся 9 классов в пункты проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в формах ОГЭ и ГВЭ в 2018 году; проведение соответствующих инструктажей	Апрель*, май, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.23.	Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ, в том числе условий для участия в ОГЭ учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов	Апрель* май – июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М.
2.24.	Проведение инструктажа (в т.ч. по правилам безопасности во время следования в ППЭ и обратно) учащихся 9 классов перед каждым экзаменом.	Апрель* май – июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
2.25.	Осуществление психолого – педагогического сопровождения обучающихся 9 классов, не прошедших (не сдавших) государственную итоговую аттестацию в 2018 году, в т.ч. организация персонального патроната таких обучающихся	Июнь – сентябрь** 2018	Педагог-психолог Маренюк Н.М. Классные руководители
2.26.	Организация участия в государственной итоговой аттестации выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году	сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
2.27.	Организация ознакомления (информирования) учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) с полученными результатами ОГЭ и ГВЭ (раздел 4 настоящего плана)	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
2.28.	Проведение заседаний педагогического совета по допуску учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2018 году	Май 2018	Директор школы Маренюк В.М.
2.29.	Проведение заседаний педагогического совета по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и о выдаче аттестатов об основном общем образовании (в т.ч. о вручении аттестатов с отличием)	Июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М.
2.30.	Организация оформления и выдачи аттестатов об основном общем образовании учащимся 9 классов в 2018 году	Июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М.
2.31.	Оформление и ведение:		
	– журнала регистрации заявлений учащихся 9 классов на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в МАОУ «Средняя школа №3»	Январь, февраль 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– журнала (ведомости) проведения инструктажей с учащимися 9 классов по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	Апрель - июнь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.

	– учебно-педагогической документации по итогам учебного года (электронный журнал, протоколы педсоветов, личные дела выпускников и т.п.)	Май, июнь, сентябрь** 2018	Секретарь учебной части Классные руководители
	– журнала передачи экзаменационных материалов, документов государственной итоговой аттестации на хранение после проведения экзаменов в пункте проведения экзаменов	ППЭ: май, июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М.
	– журнал доступа к программно-аппаратному комплексу	ППЭ: май, июнь, сентябрь** 2017	Директор школы Маренюк В.М.
2.32.	Подготовка информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов МАОУ «Средняя школа №3» в различных формах в 2018 году.	Июнь, август, сентябрь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
<b>3</b>	<b>Раздел 3. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (РИС – 9)</b>		
3.1	Назначение ответственных лиц за формирование, ведение и передачу баз данных РИС-9	Декабрь 2017-январь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Учитель информатики и ИКТ Егоров А.В.
3.2	<i>Сбор сведений об участниках государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и внесение их в РИС-9</i>		
3.2.1	Сведения о ППЭ и их аудиторном фонде	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
3.2.2	Сведения об участниках государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
3.2.3	Внесение в РИС-9 сведений о выборе общеобразовательных предметов участниками государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Учитель информатики и ИКТ Егоров А.В.
3.2.4	Сведения о работниках ППЭ(организаторы ППЭ; ассистенты, оказывающие техническую помощь учащимся 9 классов с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам; технические специалисты; специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; охранниках, медицинских работниках)	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
3.2.5	Сведения об экспертах предметных комиссий	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Директор школы Маренюк В.М.
3.2.6	Сведения о допуске к прохождению государственной итоговой аттестации	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
<b>3.3.</b>	<b><i>Ведение баз данных РИС-9</i></b>		



3.3.1.	внесение корректив в РИС-9	Январь – май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Учитель информатики и ИКТ Егоров А.В.
3.3.2.	обмен информацией: ОО – УО, УО – РЦОИ, ДОиМП ХМАО – Югры		
<b>4</b>	<b>Раздел 4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации</b>		
4.1.	Назначение лиц, ответственных за информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Октябрь 2017	Директор школы Маренюк В.М.
4.2.	Реализация плана мероприятий, проводимых на территории города Когалыма, по информированию участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и общественности по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2017 – 2018 учебном году, утвержденного приказом УО в частности:	В соответствии с установленными планом сроками, в части своих полномочий	Директор школы Маренюк В.М., зам. по УВР, классные руководители
4.2.1.	Организация работы телефонов телефонов «горячей линии» МАОУ «Средняя школа №3» по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов	Сентябрь 2017 – сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.2.2.	Организация работы раздела «Государственная итоговая аттестация обучающихся» (подраздел «9 класс») на школьном сайте. Размещение официальных документов, инструктивных материалов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ДОиМП ХМАО – Югры, управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Постоянно	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Тех.специалист Погорелов И.А.
4.2.3.	Оформление информационных стендов по вопросам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и их постоянное обновление	Ноябрь 2017	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.2.4.	Ознакомление участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей) с нормативными, инструктивными, информационно-методическими материалами, регламентирующими ее проведение, в том числе информирование под роспись:		
	– о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации;	Декабрь 2017, январь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации;	Декабрь 2017, январь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о ведении в ППЭ видеозаписи (в случае принятия решения ДОиМП ХМАО-Югры об оснащении ППЭ средствами видеонаблюдения);	По мере принятия решения	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и о несогласии с выставленными баллами;	Апрель – июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о времени и месте ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации;	Апрель – июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о результатах государственной итоговой аттестации, полученных учащимися.	Апрель – июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.

4.2.5.	Информирование граждан о порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов путем размещения в СМИ и на официальных сайтах УО, общеобразовательных организаций следующей информации:		
	– о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по учебным предметам	до 31 декабря 2017 года	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о порядке, формах прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	до 1 февраля 2018 года	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о сроках проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	до 1 апреля 2018 года	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	до 20 апреля 2018 года	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	до 20 апреля 2018 года	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
	– о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Январь – июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.2.6.	Консультирование различных категорий участников образовательных отношений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в различных формах, в т.ч. ведение на сайте Управления образования и общеобразовательных организаций рубрик «Вопрос/Ответ» по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов	Ноябрь 2017 – сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.2.7.	Проведение заседаний Управляющих советов общеобразовательных организаций, классных часов, родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации, в том числе с привлечением работников УО	Ноябрь 2017 – Май 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.2.8.	Подготовка и распространение информационной продукции (буклеты, информационные листки, плакаты, памятки и т.п.) по вопросам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Декабрь 2017 - Май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
4.2.9.	Освещение в СМИ вопросов государственной итоговой аттестации (публикация статей в периодической печати: подготовка сюжетов, выступления на Телеканале «Инфосервис +»)	Декабрь 2017 – Июнь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.2.10.	Информирование учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) о проведении городских пробных экзаменах и о их результатах	Январь – апрель 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Классные руководители
4.2.11.	Участие в окружных мероприятиях, направленных на освещение вопросов государственной итоговой аттестации, в том числе во встречах родительской, ученической и педагогической общественности с должностными лицами ДОиМП ХМАО – Югры	В сроки, установленные ДОиМП ХМАО-Югры	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.3.	Мероприятия по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) с полученными результатами ОГЭ и ГВЭ:		
4.3.1.	Контроль за соблюдением сроков и порядка ознакомления участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов с полученными результатами	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.

4.3.2	Организация приема от участников государственной итоговой аттестации апелляций, их своевременная передача в Конфликтную комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей).	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.3.3	Информирование участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов: – о результатах государственной итоговой аттестации (протоколы РЦОИ и приказы ДОиМП ХМАО-Югры) – о решениях РГЭК автономного округа (протоколы) – о решениях Конфликтной комиссии автономного округа (протоколы)	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018 (в течение 1 рабочего дня после получения из УО)	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
4.4.	Информирование родительской общественности о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательной организации	Сентябрь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
<b>5.</b>	<b>Раздел 5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов</b>		
5.1.	Формирование персонального состава лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности на всех этапах организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (в т.ч. при формировании баз данных РИС-9, при работе с экзаменационными материалами, документами и результатами государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов)	Декабрь 2017, апрель, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР
5.2.	Обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при организации работ, связанных с формированием и ведением базы данных РИС-9; соблюдение законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты персональных данных;	Постоянно	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. Учитель информатики и ИКТ Егоров А.В.
5.3.	Обеспечение организационно – технических мероприятий по формированию защищенных каналов связи для передачи информации на территории города Когалыма.	Постоянно	Учитель информатики и ИКТ Егоров А.В.
5.4.	Создание необходимых условий (средства связи, охрана правопорядка, медицинское обслуживание, оборудование металлоискателями, системами подавления сигналов подвижной связи при наличии соответствующей регистрации, оснащение штаба ППЭ необходимым оборудованием) для организации и функционирования пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА	Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М.
5.5.	Обеспечение работников, привлекаемых к государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, удостоверениями установленного образца	Май – июнь 2018	Руководители ППЭ Директор школы Маренюк В.М.
<b>6.</b>	<b>Раздел 6. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов</b>		
6.1.	Информирование участников образовательных отношений и общественности о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9 классов	Январь – июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР
6.2.	Формирование списков кандидатур общественных наблюдателей за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (далее – общественные наблюдатели):		

	– формирование списков лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя	Март 2018	Зам. директора по УВР, классные руководители
	– сбор заявлений на аккредитацию от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя	Апрель, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР Терещенко Е.А.
6.3.	Обеспечение передачи в УО для проведения аккредитации: – оригиналов заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя; – списка персонального состава лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя за ходом проведения государственной итоговой аттестации	Апрель 2018 (передача в УО)	Зам. директора по УВР Терещенко Е.А.
6.4.	Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. Организация обучающих мероприятий для общественных наблюдателей	Апрель – май, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
6.5.	Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ	Апрель – май, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
<b>7.</b>	<b>Раздел 7. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов</b>		
7.1.	Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций города Когалыма в диагностике профессиональных затруднений по учебным предметам государственной итоговой аттестации (литература, география, английский язык, немецкий язык, французский язык)	Ноябрь-декабрь 2017	Учителя обществознания, истории, химии, информатики и ИКТ
7.2.	Внесение корректив в планы повышения квалификации педагогических работников с учетом результатов диагностики профессиональных затруднений	Декабрь 2017 – январь 2018	Зам. директора по УВР: Тилтиньш Э.Ю.
7.3.	Систематизация материалов (учебной, методической литературы, КИМов прошлых лет) по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации	Октябрь 2017 - Май 2018	Зам. директора по УВР, руководители ШМО, педагоги
7.4.	Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Октябрь 2017 - Май 2018	Зам. директора по УВР, руководители ШМО
7.5.	Составление и реализация планов по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам	Октябрь 2017 - Май 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. руководители ШМО
7.6.	Организация работы учащихся 9 классов с открытым банком заданий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, размещенным на официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»	Октябрь 2017 - Май 2018	Педагоги, работающие в 9 классах
7.7.	Повышение квалификации педагогических работников по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по предмету	Постоянно	Зам. директора по УВР: Тилтиньш Э.Ю.
7.8.	Проведение мастер-классов, круглых столов для учителей-предметников в рамках обмена опытом работы по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации	Ноябрь 2017– апрель 2018	Зам. директора по УВР

7.9.	Анализ результатов городских пробных экзаменов в 9 классах. Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам (при необходимости)	Февраль, март, апрель 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А. руководители ШМО
7.10.	Проведение итогов и анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2018 году на заседаниях педагогических советов общеобразовательных организаций	Сентябрь 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
<b>8.</b>	<b>Раздел 8. Изучение состояния организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и анализ ее результатов</b>		
8.1.	Проведение мониторинга готовности школы к государственной итоговой аттестации: нормативное обеспечение, организация информирования участников образовательного процесса в 2017-2018 учебном году	Апрель 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР
8.2.	Составление отчета по расходованию бланков аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним	Июнь, сентябрь** 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
8.3.	Подведение итогов и анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, проведенной в различных формах в 2018 году	Июль, август, сентябрь** 2018	Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.
8.4.	Информирование педагогов, учащихся и общественности о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2018 году	Август, сентябрь 2018	Директор школы Маренюк В.М. Зам. директора по УВР: Терещенко Е.А.