



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма
ПРИКАЗ

От « 30 » октября 20 17 г.

№ 838

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования учащихся
9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма
в 2017-2018 учебном году

На основании приказа управления образования Администрации города Когалыма от 06.10.2017 №737 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Когалыме в 2018 году» в целях организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году (далее – государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.):

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;

2.2. обеспечить надлежащее исполнение нормативных правовых, инструктивных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов;

2.3. обеспечить своевременное предоставление в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, РЦОИ, необходимой информации в соответствии со сроками, установленными Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2.4. довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных организаций в срок до 03.11.2017;

2.5. разместить настоящий приказ в разделе «Государственная итоговая аттестация» (подраздел «9 класс») сайта Управления образования в срок до 03.11.2017.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части своих полномочий;

3.2. разработать план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательной организации в срок до 20.11.2017;

3.3. обеспечить надлежащее исполнение нормативных правовых, инструктивных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, РЦОИ, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву А.Н.

Начальник Управления образования

С.Г.Гришина

**План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году**

Основные направления работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году:

1. Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
2. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
3. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации.
5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
6. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
7. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
8. Изучение состояния организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования, и анализ ее результатов

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов, государственная итоговая аттестация	государственная итоговая аттестация обучающихся общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования.
ОГЭ	основной государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
ГВЭ	государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ДОиМП ХМАО-Югры	Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

УО	управление образования Администрации города Когалыма
ОО	общеобразовательная организация
РЦОИ	автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации
ППЭ	пункт проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся классов, освоивших образовательные программы основного общего образования
РГЭК автономного округа	Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
РИС-9	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
Апрель*	Срок проведения мероприятий, проводимых для обеспечения досрочного периода проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
Сентябрь **	Срок проведения мероприятий, проводимых для обеспечения дополнительного периода проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования

Перечень мероприятий

№	Мероприятия	Ответственные исполнители Сроки исполнения	
		УО	ОО
1	Раздел 1. Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов		
1.1.	Издание общих приказов:		
1.1.1	Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году	Октябрь 2017	Ноябрь 2017
1.1.2	Об организации информирования участников образовательных отношений и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2017-2018 учебном году (в т.ч. утверждении списков телефонов муниципальной «горячей линии»)	Сентябрь 2017	Октябрь 2017
1.1.3	О проведении собраний с родителями (законными представителями) и учащимися 9,11 классов по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году с привлечением работников управления образования Администрации города Когалыма	Декабрь 2017	
1.1.4	Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебным предметам, в том числе не включенным в список обязательных, в 2017-2018 учебном году	Декабрь 2017	Декабрь 2017
1.1.5	Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 – 2018 учебном году	Декабрь 2017	

1.1.6	О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году	Декабрь 2017 – январь 2018	Декабрь 2017 – январь 2018
1.1.7	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Март 2018
1.1.8	Об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций города Когалыма, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и мероприятий единого государственного экзамена в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Март 2018
1.1.9	Об организации обучающих мероприятий, тренингов для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Когалыма, в 2018 году	Март 2018	
1.1.10	О дистанционном обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году	Апрель 2018	
1.1.11	О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования на территории города Когалыма в 2018 году	Апрель 2018 Май 2018	
1.1.12	Об организации информирования учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, о полученных результатах в 2018 году	Апрель 2018	Апрель 2018
1.1.13	Об организации выдачи удостоверений специалистов, привлекаемых к процедурам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году	Май 2018	Май 2018 (ППЭ)
1.1.14	Об организации приема, хранения и передачи экзаменационных материалов и документов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории города Когалыма в 2018 году	Май 2018	
1.1.15	О распределении общественных наблюдателей в пункты проведения экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2018 году	Май, сентябрь** 2017	
1.1.16	О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2018 году		Май 2018
1.1.17	Об организации заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании		Июнь 2018
1.1.18	Об окончании государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2018 году		Июнь, июль 2018
1.1.19	О доставке экзаменационных материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на хранение в Региональный центр обработки информации	Июнь, сентябрь 2018	
1.1.20	Об организации психолого-педагогического сопровождении учащихся общеобразовательных организаций, получивших на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты по учебным предметам в основной период 2017 года	Июнь 2018	Июнь 2018
1.1.21	Об итогах проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Август-сентябрь 2018	Июль-сентябрь 2018
1.2.	<i>Издание приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ</i>		

1.2.1.	О проведении пробных экзаменов по предметам по выбору в 9 классах общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Январь 2018	Январь 2018
1.2.2.	О проведении городского пробного экзамена по русскому языку в форме основного государственного экзамена в 9 классах общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Февраль 2018	Февраль 2018
1.2.3.	О проведении городского пробного экзамена по математике в форме основного государственного экзамена в 9 классах общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Февраль 2018	Февраль 2018
1.2.4.	Об итогах городского пробного экзамена по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Март 2018
1.2.5.	Об итогах городского пробного экзамена по математике в 9 классах общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Март 2018	Март 2018
1.2.6.	О проведении досрочной государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма по <i>предмету</i> в форме основного государственного экзамена в 2018 году (<i>по каждому предмету, при наличии сдающих</i>)	Апрель* 2017	
1.2.7.	Об участии учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в досрочной государственной итоговой аттестации по <i>предмету</i> в форме основного государственного экзамена в 2017 году (<i>при наличии сдающих</i>) (<i>по каждому предмету</i>)		Апрель* 2017
1.2.8.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в ППЭ на основной государственный экзамен по <i>предмету</i> в досрочный период в 2018 году (<i>при наличии сдающих</i>)		Апрель* 2017
1.2.9.	О проведении основного государственного экзамена по <i>предмету</i> для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2018 году (<i>по каждому предмету</i>)	Май, июнь, сентябрь** 2017	
1.2.10.	Об участии учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в основном государственном экзамене по <i>предмету</i> в 2018 году (<i>по каждому предмету</i>)		Май, июнь, сентябрь** 2017
1.2.11.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в ППЭ на основной государственный экзамен по <i>предмету</i> в 2018 году		Май, сентябрь** 2017
1.2.12.	О проведении основного государственного экзамена по <i>предмету</i> для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма резервные дни в 2018 году (<i>по каждому предмету, при наличии сдающих</i>)	Июнь 2018	
1.2.13.	Об участии учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в основном государственном экзамене по <i>предмету</i> в резервные дни в 2018 году (<i>по каждому предмет, при наличии сдающих</i>)		Июнь 2018
1.2.14.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в ППЭ на основной государственный экзамен по <i>предмету</i> в резервные дни в 2018 году (<i>при наличии сдающих</i>)		Июнь 2018
1.3.	<i>Издание приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ГВЭ</i>		
1.3.1.	Об организации и проведении городского пробного государственного выпускного экзамена по русскому языку для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017-2018 учебном году	Март 2018	
1.3.2.	Об участии учащихся 9 классов в городском пробном государственном выпускном экзамене по русскому языку в 2017-2018 учебном году		Март 2018
1.3.3.	О проведении досрочной государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма по <i>предмету</i> в форме государственного выпускного экзамена в 2017 году (<i>по каждому предмету, при наличии сдающих</i>)	Апрель* 2017	

1.3.4.	Об участии учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в досрочной государственной итоговой аттестации по <i>предмету</i> в форме государственного выпускного экзамена в 2017 году (<i>по каждому предмету, при наличии сдающих</i>)		Апрель* 2017
1.3.5.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в ППЭ на государственный выпускной экзамен по <i>предмету</i> в досрочный период в 2017 году		Апрель* 2017
1.3.6.	О проведении государственного выпускного экзамена по <i>предмету</i> для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 2017 году (<i>по каждому предмету</i>)	Май, июнь, сентябрь** 2017	
1.3.7.	Об определении мест и сроков ознакомления участников государственного выпускного экзамена учащихся 9 классов с полученными ими результатами в 2017 году	Май, сентябрь** 2017	
1.3.8.	Об участии учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в государственном выпускном экзамене по <i>предмету</i> в 2017 году (<i>по каждому предмету</i>)		Май, июнь, сентябрь** 2017
1.3.9.	О назначении лиц, сопровождающих учащихся 9 классов <i>общеобразовательной организации</i> в пункт проведения государственного выпускного экзамена по <i>предмету</i> в 2017 году		Май, сентябрь** 2017
2	Раздел 2. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов		
2.1	Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в различных формах		Ноябрь 2017
2.2.	Подготовка приказов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Октябрь 2017 – июнь, сентябрь** 2017	
2.3.	Проведение совещаний с заместителями директоров ОО, курирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Октябрь 2017 – май, Сентябрь 2018	
2.4.	Приобретение бланков аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним, образцы которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации		Октябрь 2017 – Апрель 2018
2.5.	Проведение совещаний педагогических работников, общешкольных и классных родительских собраний, общешкольных и классных собраний учащихся 9 классов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации		Октябрь 2017 – Май 2018
2.6.	Разработка и реализация планов мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе на успешное прохождение государственной итоговой аттестации учащимися 9 классов из «группы риска»		Сентябрь, октябрь 2017 – май 2018
2.7.	Организация сопровождения учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 – 2018 учебном году (выполнение приказа УО от 27.09.2017 №708)		Сентябрь 2018 – Июнь 2018 (при необходимости Июнь 2018 – сентябрь** 2017)
2.8.	Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации (раздел 4 настоящего плана)	Октябрь 2017 – июнь, Сентябрь 2018	Октябрь 2017 – июнь, Сентябрь 2018

2.9.	Составление технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов на территории города Когалыма (определение количества и мест расположения ППЭ, примерное распределение учебных предметов по ППЭ)	Ноябрь 2017	
2.10.	Формирование списков учащихся 9 классов, имеющих право на прохождение в 2018 году государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ	Ноябрь 2017 – февраль 2018	Ноябрь 2017 – февраль 2018, Март – Май 2018 (сообщение в УО в течение 1 рабочего дня со дня получения сведений о таких учащихся)
2.11.	Сбор необходимых документов, подтверждающих право учащихся 9 классов на прохождение ими в 2018 году государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ и (или) ОГЭ в особых условиях (рекомендации ТПМПК, справки МСЭ)		Декабрь 2017 – февраль 2018, Март – Май 2018 (по мере появления учащихся, имеющих право на ГВЭ и особые условия ОГЭ)
2.12.	Организация работы по сбору данных для РИС-9 и предоставление в РЦОИ актуальной и достоверной информации в сроки, установленные планом – графиком формирования РИС (раздел 3 настоящего плана)	Декабрь 2017 – Май 2018 В сроки, установленные планом графиком формирования РИС-9	Декабрь 2017 – Май 2018 В сроки, установленные планом графиком формирования РИС-9
2.13.	Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (раздел 5 настоящего плана)	Декабрь 2017, январь – июнь, сентябрь** 2018	ППЭ: декабрь 2017, январь – июнь, сентябрь** 2017
2.14.	Мониторинг имеющихся материально-технических условий для проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов по физике, информатике и ИКТ, иностранному языку с учетом количества учащихся, сдающих указанные экзамены. Принятие решений по приобретению необходимого дополнительного оборудования для проведения экзаменов по указанным предметам	Декабрь 2017, январь 2018	Декабрь 2017, январь 2018
2.15.	Организация работы мест приема и регистрации заявлений от учащихся 9 классов на прохождение государственной итоговой аттестации. Сбор заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации	Январь, Февраль 2018	Февраль 2018
2.16.	Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (раздел 6 настоящего плана)	Январь – июль, сентябрь** 2018	Январь – июль, сентябрь** 2018
2.17.	Формирование смет расходов на проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году и ее направление в ДОиМП ХМАО-Югры	Январь, Февраль 2018	
2.18.	Согласование и заключение соглашений с ДОиМП ХМАО – Югры на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, в 2017 году.	Январь, Февраль 2018	
2.19.	Формирование списков учащихся 9 классов, имеющих право проходить государственную итоговую аттестацию досрочно в 2018 году	Февраль – март 2018	Февраль – март 2018
2.20.	Формирование и передача на утверждение в ДОиМП ХМАО – Югры:		

	– персонального состава ответственных за проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов на территории города Когалыма (муниципальные координаторы);	Ноябрь 2017	Ноябрь 2017
	– перечня мест регистрации заявлений на сдачу экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Декабрь 2017	
	– персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий;	Декабрь 2017	Декабрь 2017
	– перечня ППЭ;	Февраль, август** 2018	
	– персонального состава руководителей ППЭ;	Апрель, август** 2018	Март, август** 2018
	– персонального состава организаторов в ППЭ (в аудиториях, на этажах и у входа);	Апрель, август** 2017	Март, август** 2017
	– персонального состава уполномоченных представителей РГЭК автономного округа в ППЭ	Апрель, август** 2017	
	– персонального состава уполномоченных представителей РГЭК автономного округа, ответственных за доставку экзаменационных материалов;	Апрель, август** 2017	
	– персонального состава лиц, ответственных за получение, хранение, выдачу экзаменационных материалов;	Апрель, август** 2017	
	– персонального состава лиц, ответственных за тиражирование, комплектацию экзаменационных материалов в штабе ППЭ в день проведения экзамена	Апрель, август** 2017	
	– персонального состава лиц, имеющих право доступа к экзаменационным материалам в период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Апрель, август** 2017	
	– транспортной схемы доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации учащихся в 9 классов (РЦОИ – УО, УО – ППЭ)	Апрель, август** 2017	
	– транспортной схемы доставки учащихся 9 классов в ППЭ в период проведения государственной итоговой аттестации	Апрель, август** 2017	Апрель, август** 2017
	– персонального состава специалистов, привлекаемых в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ по русскому языку, информатике, физике, иностранным языкам	Апрель, август** 2017	Апрель, август** 2017
	– организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов по всем предметам	Апрель, август** 2017	
	– перечня мест для ознакомления участников ОГЭ и ГВЭ с полученными ими результатами	Апрель 2018	
2.21.	Организация репетиционных мероприятий по заполнению выпускниками бланков ответов и анализ допущенных ошибок		Февраль-Май 2018
2.22.	Организация и проведение пробных экзаменов в 9 классах по предметам по выбору в форме ОГЭ	Февраль 2018	Февраль 2018
2.23.	Организация и проведение городских пробных экзаменов в 9 классах по русскому языку и математике в форме ОГЭ	Март 2018	Март 2018
2.24.	Организация и проведение пробных экзаменов в форме ГВЭ	Март 2018	Март 2018
2.25.	Участие в окружных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ (при их проведении ДОиМП ХМАО – Югры)	Март, Апрель 2018	Март, Апрель 2018
2.26.	Формирование заказа на экзаменационные материалы по каждому учебному предмету и направление в ДОиМП ХМАО – Югры заявок на обеспечение экзаменационными материалами учащихся 9 классов, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации в различных формах	Март, август** 2017	

2.27.	Организация и проведение мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ и ГВЭ: – организация прохождения обучения всех категорий лиц, привлекаемых в 2017 году к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (в качестве руководителей ППЭ, уполномоченных представителей РГЭК, организаторов в аудитории и вне аудиторий, технических специалистов), через систему дистанционного обучения Регионального центра оценки качества образования на сайте moodle.gcoko86.ru – проведение обучающих мероприятий, тренингов для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Когалыма, в 2018 году – консультирование членов РГЭК по вопросам ГИА, доставки КИМ электронным способом, печати, сканирования бланков ОГЭ – консультирование руководителей ППЭ по вопросам проведения ГИА – консультирование технических специалистов по вопросам технического сопровождения проведения ГИА – инструктирование специалистов, привлекаемых к ГИА по вопросам информационной безопасности	Апрель – Май 2018	Апрель – Май 2018
		Апрель – Май 2018	Апрель – Май 2018
		Апрель – май, сентябрь** 2018	
		Апрель – май, сентябрь** 2018	
		Апрель – май, сентябрь** 2018	
		Май 2018	Руководители ППЭ: май 2018
2.28.	Подготовка и направление письма в ОМВД России по г. Когалыму с целью организации охраны ППЭ во время проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ в 2018 году	Апрель, сентябрь** 2018	
2.29.	Подготовка и направление письма в БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница» с целью организации медицинского сопровождения в ППЭ учащихся 9 классов во время проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в 2018 году	Апрель, сентябрь** 2018	
2.30.	Формирование персонального состава лиц, сопровождающих учащихся 9 классов в пункты проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в формах ОГЭ и ГВЭ в 2018 году; проведение соответствующих инструктажей		Апрель*, май, сентябрь** 2018
2.31.	Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ, в том числе условий для участия в ОГЭ учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов	Апрель* май – июнь, сентябрь** 2018	Руководители ОО, на базе которых созданы ППЭ Апрель* май – июнь, сентябрь** 2018
2.32.	Информирование руководителей ОО, на базе которых организован ППЭ, о количестве учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, планирующих прохождение государственной итоговой аттестации в конкретном ППЭ, и о необходимости организации проведения государственной итоговой аттестации в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	Не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена по соответствующем у учебному предмету	
2.33.	Организация получения, хранения, выдачи в ППЭ (аудитории ППЭ), тиражирования бланков ответов и КИМов в ППЭ, сканирования бланков ответов и документов государственной итоговой аттестации в ППЭ, передачи в РЦОИ (в день проведения экзамена), доставка в РЦОИ (после всех экзаменов) экзаменационного материала государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Апрель* май – июнь, сентябрь** 2018	

2.34.	Проведение инструктажа (в т.ч. по правилам безопасности во время следования в ППЭ и обратно) учащихся 9 классов перед каждым экзаменом		Апрель* май – июнь, сентябрь** 2018
2.35.	Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в форме ОГЭ и ГВЭ (в т.ч. в резервные дни) в 2018 году	Апрель*, май, Июнь 2018	
2.36.	Осуществление психолого – педагогического сопровождения обучающихся 9 классов, не прошедших (не сдавших) государственную итоговую аттестацию в 2018 году, в т.ч. организация персонального патроната таких обучающихся		Июнь – сентябрь** 2018
2.37.	Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в сентябре 2018 года	сентябрь** 2017	
2.38.	Организация участия в государственной итоговой аттестации выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году		сентябрь** 2018
2.39.	Организация ознакомления (информирования) учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) с полученными результатами ОГЭ и ГВЭ (раздел 4 настоящего плана)	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018
2.40.	Проведение заседаний педагогического совета по допуску учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2018 году		Май 2018
2.41.	Проведение заседаний педагогического совета по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и о выдаче аттестатов об основном общем образовании (в т.ч. о вручении аттестатов с отличием)		Июнь, сентябрь** 2018
2.42.	Организация оформления и выдачи аттестатов об основном общем образовании учащимся 9 классов в 2017 году		Июнь, сентябрь** 2018
2.43.	Оформление и ведение: – журнала регистрации заявлений учащихся 9 классов на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в <i>общеобразовательной организации</i> – журнала (ведомости) проведения инструктажей с учащимися 9 классов по вопросам проведения государственной итоговой аттестации – учебно-педагогической документации по итогам учебного года (электронный журнал, протоколы педсоветов, личные дела выпускников и т.п.) – журнала передачи экзаменационных материалов, документов государственной итоговой аттестации на хранение после проведения экзаменов в пункте проведения экзаменов – журнал доступа к программно-аппаратному комплексу		Январь, Февраль 2018 Апрель - Июнь 2018 Май, июнь, сентябрь** 2018 ППЭ: май, июнь, сентябрь** 2018 ППЭ: май, июнь, сентябрь** 2018
2.44.	Подготовка информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в различных формах в 2018 году.	Июнь, август, Сентябрь 2018	Июнь, август (сентябрь) 2018
2.45.	Предоставление в ДОиМП ХМАО – Югры аналитического отчета по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ с отражением ошибок и рекомендаций по организации, порядку проведения экзаменов (по запросу ДОиМП ХМАО – Югры).	до 15 октября 2018	
3	Раздел 3. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (РИС – 9)		
3.1	Назначение ответственных лиц за формирование, ведение и передачу баз данных РИС-9	Декабрь 2017	Декабрь 2017– Январь 2018

3.2	Получение из РЦОИ и направление программного обеспечения для формирования РИС-9 в ОО	Декабрь 2017– Январь 2018	
3.3	Сбор сведений об участниках государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и внесение их в РИС-9		
3.3.1	Сведения о муниципальном органе управления образованием, образовательных организациях (ОО), участвующих в проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	
3.3.2	Сведения о ППЭ и их аудиторном фонде	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	ОО, на базе которых открыты ППЭ, в сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.3.3	Сведения об участниках государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.3.4	Внесение в РИС-9 сведений о выборе общеобразовательных предметов участниками государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ и ГВЭ	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.3.5	Отнесения участников государственной итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.3.6	Сведения о работниках ППЭ (руководители ППЭ; уполномоченные представители РГЭК; организаторы ППЭ; ассистенты, оказывающие техническую помощь учащимся 9 классов с ограниченными возможностями здоровья, детям – инвалидам; технические специалисты; специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; охранниках, медицинских работников)	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Руководители ППЭ, в сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.3.7	Сведения об экспертах предметных комиссий	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.3.8	Сведения о допуске к прохождению государственной итоговой аттестации	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.4.	Планирование ОГЭ и ГВЭ в РИС-9 (досрочный и основной периоды)		
3.4.1	Прикрепление ОО к ППЭ	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	
3.4.2	Распределение ППЭ, аудиторий по экзаменам	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	
3.4.3	Распределение (назначение) работников ППЭ по экзаменам	В сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9	Руководители ППЭ, в сроки, установленные планом-графиком формирования РИС-9
3.4.4	Распределение участников ОГЭ по аудиториям ППЭ (по решению ДОиМП ХМАО – Югры либо автоматизированным способом, либо в ручную - обязанность руководителя ППЭ)	Май, Июнь 2018	
3.5.	Ведение баз данных РИС-9		
3.5.1.	внесение корректив в РИС-9	Январь – Май 2018	Январь – Май 2018
3.5.2.	обмен информацией: ОО – УО, УО – РЦОИ, ДОиМП ХМАО – Югры		
4	Раздел 4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации		
4.1.	Назначение лиц, ответственных за информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Сентябрь 2018	Октябрь 2017

4.2.	Реализация плана мероприятий, проводимых на территории города Когалыма, по информированию участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и общественности по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2017 – 2018 учебном году, утвержденного приказом УО	В соответствии с установленными планом сроками, в части своих полномочий	В соответствии с установленными планом сроками, в части своих полномочий
	в частности:		
4.2.1.	Обеспечение общеобразовательных организаций нормативными, инструктивными, информационно-методическими материалами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Декабрь 2017 – Июнь 2018, в течение двух рабочих дней со дня поступления в УО	
4.2.2.	Организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» и телефонов «горячей линии» общеобразовательной организации по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов	Сентябрь 2017 – сентябрь** 2017	Сентябрь 2017 – сентябрь** 2017
4.2.3.	Организация работы раздела «Государственная итоговая аттестация обучающихся» (подраздел «9 класс») на сайте управления образования Администрации города Когалыма и на школьных сайтах. Размещение официальных документов, инструктивных материалов Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособнадзора, ФГУ «Федеральный центр тестирования», ДООМП ХМАО – Югры, управления образования Администрации города Когалыма, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Постоянно	Постоянно
4.2.4.	Проведение совещаний заместителей директоров, курирующих вопросы государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Октябрь 2017 – май, сентябрь** 2017	
4.2.5.	Оформление в общеобразовательных организациях информационных стендов по вопросам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и их постоянное обновление		Ноябрь 2017
4.2.6.	Ознакомление участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей) с нормативными, инструктивными, информационно-методическими материалами, регламентирующими ее проведение, в том числе информирование под роспись:		
	– о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации;		Декабрь 2017, январь, сентябрь** 2018
	– о порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов государственной итоговой аттестации;		Декабрь 2017, январь, сентябрь** 2018
	– о ведении в ППЭ видеозаписи (в случае принятия решения ДООМП ХМАО-Югры об оснащении ППЭ средствами видеонаблюдения);		По мере принятия решения
	– о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и о несогласии с выставленными баллами;		Апрель – июнь, сентябрь** 2018
	– о времени и месте ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации;		Апрель – июнь, сентябрь** 2018
	– о результатах государственной итоговой аттестации, полученных учащимися.		Апрель – июнь, сентябрь** 2018
4.2.7.	Информирование граждан о порядке проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов путем размещения в СМИ и на официальных сайтах УО, общеобразовательных организаций следующей информации:		

	– о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по учебным предметам	до 31 декабря 2017 года	до 31 декабря 2017 года
	– о порядке, формах прохождения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	до 1 февраля 2018 года	до 1 февраля 2018 года
	– о сроках проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	до 1 апреля 2018 года	до 1 апреля 2018 года
	– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	до 20 апреля 2018 года	до 20 апреля 2018 года
	– о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	до 20 апреля 2018 года	до 20 апреля 2018 года
	– о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Январь – июнь, сентябрь** 2018	Январь – июнь, сентябрь** 2018
4.2.8.	Консультирование различных категорий участников образовательных отношений по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в различных формах, в т.ч. ведение на сайте Управления образования и общеобразовательных организаций рубрик «Вопрос/Ответ» по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов	Ноябрь 2017 – сентябрь** 2018	Ноябрь 2017 – сентябрь** 2018
4.2.9.	Проведение заседаний Управляющих советов общеобразовательных организаций, классных часов, родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации, в том числе с привлечением работников УО	Ноябрь 2017 – Май 2018	Ноябрь 2017 – Май 2018
4.2.10.	Подготовка и распространение информационной продукции (буклеты, информационные листки, плакаты, памятки и т.п.) по вопросам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Декабрь 2017 - Май 2018	Декабрь 2017 - Май 2018
4.2.11.	Освещение в СМИ вопросов государственной итоговой аттестации (публикация статей в периодической печати: подготовка сюжетов, выступления на Телеканале «Инфосервис +»)	Декабрь 2017 – Июнь 2018	Декабрь 2017 – Июнь 2018
4.2.12.	Информирование учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) о проведении городских пробных экзаменах и о их результатах	Январь – апрель 2018	Январь – апрель 2018
4.2.13.	Участие в окружных мероприятиях, направленных на освещение вопросов государственной итоговой аттестации, в том числе во встречах родительской, ученической и педагогической общественности с должностными лицами ДОиМП ХМАО – Югры	В сроки, установленные ДОиМП ХМАО-Югры	В сроки, установленные ДОиМП ХМАО-Югры
4.2.14.	Проведение информационного собрания с общественными наблюдателями	Май 2018	
4.3.	Мероприятия по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) с полученными результатами ОГЭ и ГВЭ:		
4.3.1	Организация работы мест ознакомления участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов с полученными ими результатами	Апрель*, май-июнь, сентябрь** 2018	
4.3.2	Контроль за соблюдением сроков и порядка ознакомления участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов с полученными результатами	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018
4.3.3	Получение протоколов проверки результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов из РЦОИ и приказов об утверждении протоколов проверки результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов из ДОиМП ХМАО-Югры	Апрель*, июнь, сентябрь** 2018	
4.3.4	Организация приема от участников государственной итоговой аттестации апелляций, их своевременная передача в Конфликтную комиссию автономного округа и доведение результатов рассмотрения апелляций до участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей).		Апрель*, июнь, сентябрь** 2018

4.3.5	Информирование участников государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов:		
	– о результатах государственной итоговой аттестации (протоколы РЦОИ и приказы ДОиМП ХМАО-Югры)	Апрель*, июнь, сентябрь** 2017 (передача в ОО в течение 4 рабочих часов после получения в УО)	Апрель*, июнь, сентябрь** 2017 (в течение 1 рабочего дня после получения из УО)
	– о решениях РГЭК автономного округа (протоколы)		
– о решениях Конфликтной комиссии автономного округа (протоколы)			
4.4.	Обеспечение общеобразовательных организаций статистическими и аналитическими материалами по результатам государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Август – сентябрь 2018	
4.5.	Информирование родительской общественности о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов общеобразовательной организации		Сентябрь 2018
4.6.	Информирование общественности о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2014 году посредством размещения статистических и аналитических материалов на сайте Управления образования, включения в доклад на августовское совещание педагогических работников, публичный доклад начальника Управления образования, публикаций в периодической печати, выступлений на телеканале «Инфосервис +» и др.	Август - Сентябрь 2018	
5.	Раздел 5. Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов		
5.1.	Формирование персонального состава лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности на всех этапах организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (в т.ч. при формировании баз данных РИС-9, при работе с экзаменационными материалами, документами и результатами государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов)	Декабрь 2017 сентябрь** 2018	Декабрь 2017 сентябрь** 2018
5.2.	Обеспечение и соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при организации работ, связанных с формированием и ведением базы данных РИС-9; соблюдение законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты персональных данных;	Постоянно	Постоянно
5.3.	Обеспечение организационно – технических мероприятий по формированию защищенных каналов связи для передачи информации на территории города Когалыма.	Постоянно	Постоянно
5.4.	Соблюдение информационной безопасности при получении, хранении, приемке-выдаче, тиражировании, сканировании, доставке экзаменационных материалов на всех этапах проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в соответствии с установленными требованиями	Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018	Руководители ППЭ Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018
5.5.	Проведение инструктажей по соблюдению требований информационной безопасности, о неразглашении сведений конфиденциального характера со специалистами, привлекаемыми к организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018	Руководители ППЭ Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018
5.6.	Обеспечение сохранности экзаменационных материалов при их транспортировке из РЦОИ до УО, ППЭ и обратно	Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018	Лица, ответственные за доставку экз.материалов Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018

5.7.	Создание необходимых условий (средства связи, охрана правопорядка, медицинское обслуживание, оборудование металлоискателями, системами подавления сигналов подвижной связи при наличии соответствующей регистрации, оснащение штаба ППЭ необходимым оборудованием) для организации и функционирования пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА	Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018	Руководители ОО, на базе которых открыты ППЭ Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018
5.8.	Ограничение доступа посторонних лиц в ППЭ в период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в формах ОГЭ и ГВЭ	Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018	Руководители ППЭ Апрель*, май – июнь, сентябрь** 2018
5.9.	Обеспечение работников, привлекаемых к государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, удостоверениями установленного образца		Апрель*, май – Июнь 2018 (оформление – директора ОО на базе которых открыты ППЭ, выдача – руководители ППЭ)
6.	Раздел 6. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов		
6.1.	Информирование участников образовательных отношений и общественности о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9 классов	Январь – июнь, сентябрь** 2018	Январь – июнь, сентябрь** 2018
6.2.	Формирование списков кандидатур общественных наблюдателей за ходом проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (далее – общественные наблюдатели):		
	– направление писем в образовательные организации о предоставлении списков кандидатур общественных наблюдателей	Февраль, сентябрь** 2018	
	– направление писем в отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма, в МАУ «Редакция газеты «Когалымский вестник», в телекомпанию «Инфосервис» об оказании содействия в привлечении их представителей и представителей общественных организаций в качестве общественных наблюдателей	Март 2018	
	– формирование списков лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя	Март 2018	Март 2018
	– сбор заявлений на аккредитацию от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя	Апрель, сентябрь** 2018	Апрель, сентябрь** 2018
	– формирование сводной информации о количестве поданных заявлений на аккредитацию от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя	Апрель, май сентябрь** 2018	
6.3.	Обеспечение передачи в ДООИМП ХМАО – Югры для проведения аккредитации: – оригиналов заявлений лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя; – списка персонального состава лиц для проведения аккредитации в качестве общественного наблюдателя за ходом проведения государственной итоговой аттестации	Апрель, май сентябрь** 2018 (передача в ДООИМП ХМАО-Югры)	Апрель 2018 (передача в УО)
6.4.	Получение удостоверений общественных наблюдателей в РЦОИ, доставка в УО и их выдача общественным наблюдателям	Апрель* - июнь, сентябрь** 2018	
6.5.	Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. Организация обучающих мероприятий для общественных наблюдателей	Апрель – май, сентябрь** 2018	Апрель – май, сентябрь** 2018

6.6.	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ	Апрель* – май, сентябрь** 2018	
6.7.	Информирование общественных наблюдателей о сроках проведения экзаменов, адресах соответствующих ППЭ	Апрель* – май, сентябрь** 2018	Апрель* – май, сентябрь** 2018
6.8.	Информирование каждого руководителя ППЭ о персональном составе общественных наблюдателей, направляемых в данный ППЭ.	Апрель* – май, сентябрь** 2018	
6.9.	Сбор информации о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями в процедуре проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Апрель* – май, сентябрь** 2018	
6.10.	Подготовка и направление в ДОиМП ХМАО – Югры сведений об общественных наблюдателях, присутствующих при проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Июль, сентябрь** 2018	
7.	Раздел 7. Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов		
7.1.	Направление в общеобразовательные организации инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов (в форме ОГЭ и ГВЭ)	Ноябрь 2017 – Июнь 2018	
7.2.	Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций города Когалыма в диагностике профессиональных затруднений по учебным предметам государственной итоговой аттестации (литература, география, английский язык, немецкий язык, французский язык)	Ноябрь - декабрь 2017	Ноябрь - декабрь 2017
7.3.	Внесение корректив в планы повышения квалификации педагогических работников с учетом результатов диагностики профессиональных затруднений		Декабрь 2017 – январь 2018
7.4.	Систематизация материалов (учебной, методической литературы, КИМов прошлых лет) по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации		Октябрь 2017 - Май 2018
7.5.	Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов		Октябрь 2017 - Май 2018
7.6.	Составление и реализация планов по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам		Октябрь 2017 - Май 2018
7.7.	Организация работы учащихся 9 классов с открытым банком заданий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, размещенным на официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»		Октябрь 2017 - Май 2018
7.8.	Повышение квалификации педагогических работников по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по предмету		Постоянно
7.9.	Проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников по вопросам организации деятельности учителя в рамках подготовки учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации	МАУ «ММЦ г. Когалыма» Ноябрь 2017 - Апрель 2018	
7.10.	Проведение городских семинаров, мастер-классов, круглых столов для учителей-предметников в рамках обмена опытом работы по подготовке учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации	МАУ «ММЦ г. Когалыма» Ноябрь – Апрель 2018	Ноябрь – Апрель 2018
7.11.	Анализ результатов городских пробных экзаменов в 9 классах. Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам (при необходимости)	Февраль, март, Апрель 2018	Февраль, март, Апрель 2018

7.12.	Организация инструктирования (обучения) руководителей ППЭ, организаторов ППЭ (в аудиториях, на этажах, у входа) и других специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Март – май 2018	Руководители ППЭ Апрель, Май 2018
7.13.	Проведение итогов и анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2017 году на заседании городского Методического совета, заседаниях педагогических советов общеобразовательных организаций	Сентябрь 2018	Сентябрь 2018
8.	Раздел 8. Изучение состояния организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и анализ ее результатов		
8.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций города Когалыма к государственной итоговой аттестации: нормативное обеспечение, организация информирования участников образовательного процесса в 2017-2018 учебном году	Апрель 2018	Апрель 2018
8.2.	Проверка готовности ППЭ в соответствии с инструкциями по организации работы ППЭ в период проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов	Апрель – июнь, Сентябрь 2018	
8.3.	Предоставление в ДОиМП ХМАО – Югры: – финансового отчета об использовании средств в рамках Соглашения на проведение мероприятий государственной итоговой аттестации; – аналитического отчета о проведении государственной итоговой аттестации с отражением ошибок и рекомендаций по организации, порядку проведения государственной итоговой аттестации (по требованию ДОиМП ХМАО – Югры)	до 15 октября 2018	
8.4.	Составление отчета по расходованию бланков аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним		Июнь, сентябрь** 2018
8.5.	Подведение итогов и анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов, проведенной в различных формах в 2018 году	Июль, август, сентябрь** 2018	Июль, август, сентябрь** 2018
8.6.	Информирование общеобразовательных организаций и общественности о результатах государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2018 году	Август, Сентябрь 2018	Август, Сентябрь 2018