



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
**Администрации города Когалыма**  
**ПРИКАЗ**

От « 16 » сентября 20 15 г.

№ 490

Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма на 2015 – 2020 годы

Во исполнение Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.08.2015 № 1181-р «Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015-2020 годы» с целью обеспечения поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3. Отделу по организационно – педагогической деятельности (Бутюгина Е.А.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

4. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности (Мельниченко Т.А.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части своих полномочий.

5. Муниципальному автономному учреждению «Межшкольный методический центр города Когалыма» (Петряева А.В.) обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части своих полномочий.

6. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа, в части своих полномочий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву А.Н.

Начальник Управления образования

С.Г.Гришина

План мероприятий  
поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Когалыма на 2015-2020 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Уровень ОО	Результат
<b>I. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ООО</b>					
1.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ООО, включая план действий	В течение периода	УО	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного введения ФГОС ООО. Приведение локальных актов ОО в соответствии с ФГОС ООО	План-график поэтапного введения ФГОС ООО. Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС ООО
2.	Организация ознакомления с письмами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамента ХМАО – Югры) и автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ ИРО) по отдельным вопросам поэтапного введения ФГОС ООО, в том числе по разработке учебного плана, календарного учебного графика, организации внеурочной деятельности. Проведение разъяснительной работы.	Август 2015 – июнь 2020	УО, ОО	Использование методических рекомендаций по разработке ООП, в том числе учебный план, календарный учебный график	Разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ООО образовательная программа, в том числе учебный план, календарный учебный график
3.	Проведение мониторинга по вопросам готовности к поэтапному переходу на ФГОС ООО	Май 2016 г. – 2020 г.	УО	Участие в мониторинге по вопросам готовности к поэтапному переходу на ФГОС ООО	Аналитическая справка по результатам готовности к поэтапному переходу на ФГОС ООО
4.	Участие в мониторинге условий реализации ФГОС и проведение аналитических работ по вопросам	Май 2016 г. – 2020 г.	УО, ОО	Участие в мониторинге, опросах, в т.ч. с привлечением родительской	Аналитическая справка по результатам опросов и мониторинга. Создание

	готовности к поэтапному переходу на ФГОС ООО.			общественности и органов государственного управления.	условий поэтапной реализации ФГОС ООО
5.	Создание банка программ внеурочной деятельности, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО на муниципальном уровне	2015 - 2017	ОО	Организация разработок программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО в ОО	Создание банка программ ВД. Использование программ внеурочной деятельности в образовательной деятельности
<b>II. Организационное и методическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>					
1.	Организация деятельности муниципального Координационного совета по реализации ФГОС ООО, обеспечивающего координацию действий муниципальных образовательных организаций по исполнению плана введения ФГОС ООО	В течение периода	УО	Создание рабочей временной инициативной группы ОО поэтапного введения ФГОС ООО	Обсуждение вопросов поэтапного введения и реализации ФГОС ООО
2	Организация психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО	В течение периода	УО, ОО	Организация психолого-педагогического сопровождения на уровне ОО	Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО
3	Организация ознакомления с методическими рекомендациями Департамента ХМАО – Югры и АУ ИРО по разработке образовательной программы С учетом п. 18.2.4 Программа коррекционной работы раздела III. Требования к структуре ООП ООО	2016	УО, ОО	Использование методических рекомендаций по разработке образовательной программы	Разработанная образовательная программа с учетом методических рекомендаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО
4	Организация ознакомления с методическими рекомендациями Департамента ХМАО – Югры и АУ ИРО по организации внеурочной деятельности. Проведение разъяснительной работы	Август 2016-2018 гг.	УО,	Использование методических рекомендаций Департамента ХМАО – Югры и АУ ИРО в практической работе	Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО и с учетом методических рекомендаций
5	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих	В течение периода	УО,	Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и

	общее образование в форме семейного образования (при их наличии)			родителям детей, получающих общее образование в форме семейного образования (при их наличии) с учетом методических рекомендаций	консультативной помощи родителям детей, получающих общее образование в форме семейного образования, освоение ООПОУ учащимися, получающих образование в форме семейного образования.
6	Организация ознакомления с методическими рекомендациями Департамента ХМАО – Югры по разработке основной образовательной программы ОО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей. Проведение разъяснительной работы.	Март 2016	УО, ОО	Разработка основной образовательной программы) ОО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Основная образовательная программа, разработанная с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
7	Оказание консультативной помощи в разработке учебных программ и/или модулей (курсов) по учету, организации и содержанию национальных, этнокультурных особенностей народностей, проживающих на территории автономного округа	Март 2016 г. 2017-2018	УО, ОО	Разработка на основе рекомендаций учебных программ и/или модулей (курсов) в рамках основной образовательной программы	Разработанная с учетом национальных, этнокультурных особенностей учебная программа и/или модули (курсы)
8	Координация деятельности ОО по введению второго иностранного языка	Март 2016	УО, МАУ «ММЦ», ОО	Разработка локальных актов по организации образовательного процесса с целью введения второго иностранного языка	Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей, педагогов, руководства школы по вопросам введения второго иностранного языка; Локальные акты по введению второго иностранного языка
9	Оказание консультативной помощи по разработке программы воспитания обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в РФ на	Ноябрь 2015	УО, ОО	Разработка программы воспитания обучающихся в условиях реализации Стратегии развития	Разработанная и внедренная в работу программа воспитания

	период до 2025 года			воспитания в РФ на период до 2015 года на основе рекомендаций	
10	Оказание консультативной помощи по разработке программы социализации обучающихся	Апрель 2016	УО, ОО	Разработка программы социализации обучающихся на основе рекомендаций	Внедрение в практику ОО программы социализации
11	Участие муниципального совета по развитию образования города Когалыма в решении вопросов, связанных с поэтапным введением ФГОС ООО	2016-2019	УО	Участие органов государственного-общественного управления в решении вопросов, связанных с поэтапным введением ФГОС ООО	Успешное введение ФГОС ООО в ОО
12	Формирование муниципального заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС ООО	2015-2020	УО, ОО	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Использование учебной литературы соответствующей Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию. 100% обеспеченность учебной литературой для ФГОС ООО.
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО</b>					
1	Формирование заявки на повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ООО	2015-2016 гг.	УО	Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на обновление содержания и проблемы введения ФГОС ООО	Обеспечение базовой методической готовности руководящих и педагогических работников к внедрению ФГОС ООО. Рост компетентности педагогов в вопросах реализации требований ФГОС ОО.
2	Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников общего образования	Сентябрь 2015 г. – май 2019 г.	ОО	Формирование заявки на повышение квалификации педагогов и руководителей ОО. Участие указанных категорий в курсовой	Наличие плана повышения квалификации педагогически и руководящих работников

				подготовке	для работы по ФГОС ООО. Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
3	Формирование заявки повышения квалификации: учителей истории и обществознания, русского языка и литературы в аспекте историко-культурного и филологического образования; учителей математики в аспекте математического образования; учителей иностранного языка в аспекте филологического образования	2015-2016 гг.	УО, МАУ «ММЦ», ОО	Разработка (корректировка) плана работы ШМО, ГПС	Сформированный заказ, создание условий для повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций
4	Организация работы городских педагогических сообществ (ГПС), оказание помощи в проведении методических мероприятий (семинары, круглые столы, конференции и др.) для распространения опыта	Август 2015 г., в течение периода	МАУ «ММЦ», УО	Участие в работе ГПС, использование материалов, подготовленных ММЦ, ГПС.	Участие в работе ГПС. Использование материалов в работе ШМО.
<b>4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>					
1	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ООО	2015-2020 гг.	УО, ОО, МАУ «ММЦ»	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ООО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ОО по реализации ФГОС ООО.	Обобщение опыта педагогов и учителей по вопросам введения ФГОС ООО
2	Информационное сопровождение СМИ о ходе подготовки и поэтапного перехода на ФГОС ООО	2015-2020 гг.	УО, ОО	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ООО. Информирование родительской и педагогической общественности о ходе и	Повышение информированности общеобразовательных организаций, родителей по вопросам подготовки к введению новых ФГОС ООО и их реализации

				результатах реализации ФГОС ООО	
3	Ведение на официальном сайте Управления образования, ММЦ, ОО раздела, посвященного вопросам ФГОС общего образования	2015-2020 гг.	УО, МАУ «ММЦ», ОО	Размещение информации на сайте ОО о ходе реализации ФГОС ООО	Повышение информированности общественности о ходе реализации ФГОС ООО
<b>V. Материально-техническое обеспечение</b>					
1	Укрепление и развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2015-2020гг.	Общеобразовательные организации	Оснащенность материально-технической базы общеобразовательных организаций в соответствии требованиями ФГОС ООО	Обновленная материально-техническая база в соответствии требованиями ФГОС ООО.

Условные сокращения:

ФГОС ООО – федеральный государственный стандарт основного общего образования

ООП ООО– основная общеобразовательная программа основного общего образования

Департамент ХМАО – Югры - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АУ ИРО - автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»

УО – Управление образования

МАУ «ММЦ» – Муниципальное автономное учреждения «Межшкольный методический центр» города Когалыма

ОО – общеобразовательные организации

ГПС – городские педагогические сообщества

ШМО – школьное методическое обеспечение